附件6

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2021年度

项目名称	淮安市智慧城市建设项目（一期）		建设/运营单位（盖章）	淮安市工业和信息化局
国家重大项目库代码	2020-320800-65-01-370469		地债管理系统项目编码	P2132080-0005
项目累计发行专项债券总额（亿元）	1.09		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	1.09
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	智慧城市建设项目（一期工程建设）通过初验，基本建成智慧城市基础平台体系		智慧城市建设项目（一期工程建设）于12月10日通过初验，基本建成智慧城市基础平台体系，部分建设成果已上线运营	

一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	6	6	专项债资金已全部到位
		指标2：资金执行率	100%	100%	6	6	已支付资金占到位资金比例
		指标3：资金使用合规性	合规	合规	10	10	资金使用合规
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	8	8	建立健全的项目管理制度
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	8	8	严格执行各项规章制度
产出	数量指标	指标1：实际完成率	65%	80.47%	8	8	项目实际完成投资占总投资比例
	质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	8	8	项目通过初步验收
	时效指标	指标1：完成及时性	100%	100%	8	8	项目进度达时序
效益	社会效益	指标1：提升城市管理水平	提升	提升	6	6	项目建设提升了城市管理水平
		指标2：增强公共安全	增强	增强	6	6	项目建设增强了公共安全
		指标3：推进城市管理智能化	推进	推进	6	6	项目建设推进了城市管理智能化
满意度	服务对象满意度	指标1：项目直接服务对象满意程度或评判结果	大于等于80%	100%	20	20	项目通过初验，服务对象满意
总 计					100	100	

自评偏差原因及改进措施	
项目主管部门复核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。